	УТВЕРЖДЕНА

приказом директора

КГБ ПОУ ХТТБПТ

от «10» февраля 2023 г. № 25-ОД


Дорожная карта

по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) на база

«Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Результат
	Сроки
	Ответственные
	Примечание

	1. Организационный этап  (февраль – май)

	1.1.
	Создание рабочей группы 
	Приказ о создании группы
	Февраль
	Директор
	

	1.2
	Изучение практик
	Разработка предложение
	Март
	Рабочая группа
	

	
	Стратегическая  сессия по вопросам организации
	Проработан механизм создания 
	Март
	Заместитель директора по развитию
	

	
	Подготовка нормативных правовых актов и иных документов

	Разработаны проекты документов:

· приказ о создании УПК;

· положение о создании УПК;

· Дорожная карта по созданию и функционированию УПК;

· Структура и штатное расписание;
· должностные инструкции работников УПК;
· трудовой договор;
· режим работы УПК.
	Апрель
	Рабочая группа
	

	1.2.
	Педагогический совет на тему «О создании УПК в КГБ ПОУ ХТТБПТ» 
	Принято  коллективного решение  о создании УПК
	Апрель
	Заместитель директора по развитию
	 

	1.3
	Внесение изменений в уставную документацию техникума.
	Создана нормативно-правовая база локальных актов, открыт отдельный лицевой счет
	Май
	Юрист 
	

	1.4
	Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК
	Подготовлен пакет предложений по модернизации МТБ, сметы на ремонтные работы
	Апрель - Май
	Рабочая группа
	

	1.5
	 Разработка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК
	Утвержден Учебный  план  с учетом учебно-практической деятельности с учетом требований ФГОС
	Май
	Заместитель директора поУР

Заместитель директора по ПР
	

	2. Практический этап реализации (июнь - август)

	2.1
	Модернизация материальной – технической базы УПК 
	Подготовлена база для производства товара, выполнения работ и оказания услуг.
	Июнь -Август
	Заместитель директора по АХР
	

	2.2
	Планирование финансово-экономической деятельности УПК 
	Утвержден План финансово- экономической деятельности УПК
	Июнь
	Директор Руководитель УПК

Гл. бухгалтер
	

	2.3.
	Составление и утверждение прейскуранта цен
	Утвержден прейскурант цен на производимый товар, выполнение работ и оказания услуг.
	Июнь
	Директор Руководитель УПК

Гл. бухгалтер
	

	3. Заключительный этап (сентябрь)

	3.1
	Открытие  УПК 
	Запущены бизнес-процессы на базе техникума с соблюдением всех гарантий, предусмотренных Трудовыми ресурсами
	Сентябрь
	Руководитель УПК


	

	3.2
	Трудоустройство обучающихся, преподавателей
	Заключены трудовые договора  в соответствии со штанным расписанием
	Сентябрь 
	Начальник отдела кадров
	

	4. Информационное обеспечение (май-декабрь)

	4.1
	Разработка медиа - плана по информационному сопровождению создания и функционирования УПК.
	Создан Медиа-план по освещению проекта.
	Май -Декабрь
	Зам. директора по развитию
Руководитель УПК
Руководитель Профцентра
	

	4.2 
	Проведение Дней открытых дверей 
	Проведено не менее 2 мероприятий
	Октябрь, Март
	Руководитель Профцентра
	


